

Llamada al orden

Se ha celebrado el Sprint Review Meeting (L2) del equipo de desarrollo en la Universidad de Sevilla el 13 de marzo de 2019 a las 9:30.

Asistentes

Raimundo

Pablo

Santiago

Alejandro

Jaime Alonso

Orden del día

El propósito de la reunión fue la de poner al día al product owner sobre los progresos del equipo de desarrollo en el proyecto. Y acabar de organizarse para acabar el sprint de forma correcta.

Desarrollo

Al comenzar la reunión, el product owner consulto las tareas del proyecto para cerciorarse del progreso del proyecto. Las tareas básicas ya finalizadas fueron: cambios básicos de la vista de la web, crear una funcionalidad de borrado para las mascotas de cada dueño, añadir la traducción de mensajes al español y modificar el mensaje de bienvenida.

Como tareas complejas se completaron: la función de creación, modificación de veterinarios y la función de borrado tanto de veterinarios como de dueños.

Las ultimas tareas que todavía quedarían pendientes serian: añadir la funcionalidad de hotel de mascotas que permite reservar una fecha de entrada y salida de esta, hacer cambios generales en los estilos de la web y por último acabar de redactar los informes técnicos requeridos para el entregable del día final de Sprint.

Asuntos pendientes

Acabar las tareas pendientes y realizar los informes técnicos necesarios para el final del Sprint.

Anuncios

El primer Sprint finalizara el lunes 18 de marzo.

Secretario	Fecha de aprobación